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1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Решение органа государственно-общественного  управления (Управляющего совета школы) о введении в школе ФГОС НОО 
	Ноябрь 2010
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы)
	Администрация школы

	Издание приказа о «О введении ФГОС в образовательном учреждении»
	Октябрь 2010
	Приказ по школе
	Директор школы

	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ № 68»
	Декабрь 2010
	Приказ по школе
	Директор школы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в образовательном учреждении
	Декабрь 2010
	Наличие плана-графика
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	Январь 2011
	Список учебников, рекомендуемых(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 уч. год
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	До июня 2011
	Наличие программного документа
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	Август 2011
	Наличие пакета должностных инструкций
	Директор школы

	Разработка (на основе БУП) и 
 Утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Апрель 2011
	Наличие учебного плана, приказ «Об утверждении БУП»
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	Апрель 2011
	Наличие программ по учебным предметам, приказ «От утверждении рабочих программ на 2011-2015 учебный год»
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения)
	Май 2011
	Наличие документа
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, управляющий совет школы

	Разработка моделей договора между родителями и школой, закрепляющей права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС
	Август 2011
	Модель договора
	Администрация школы, управляющий совет школы

	Разработка плана методической работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ
	Ноябрь 2010
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	Август 2011
	Новое положение о публичном отчете
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, управляющий совет школы



2. Финансово-экономическое обеспечение
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2011
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников
	В течение года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы, управляющий совет школы

	
3. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели 
	Ответственные

	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ № 68
	Декабрь 2010
	Приказ по школе
	Директор школы

	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования
	Май-август 2011
	Наличие плана работы
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования

	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	В течение 2011-2012
	Система работы по данному направлению
	Администрация школы, методические объединения школы

	Проведение публичной отчетности
	В течение 2011-2012
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы



4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС  (анкетирование, собеседование)
	Май 2011
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация школы

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС НОО
	Сентябрь 2010
	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации
	Администрация школы

	
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели 
	Ответственные

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение года
	Знания родителями основных положений ФГОС
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, 

	Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	Май 2011
	Протокол общешкольного родительского собрания
	Администрация школы

	Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы
	В течение 2011-2012
	Наличие информации на сайте школы
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

	Изготовление буклетов «Новый ФГОС»
	Май 2011
	Наличие буклетов
	Администрация школы

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования: анкетирование родителей 1-х классов
	Май 2011
	Результаты анкетирования
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС



6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации образовательных стандартов в начальной школе»
	Март 2011
	Наличие документов оценки
	Администрация школы

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС
	До августа 2011
	Наличие плана
	Администрация школы



